

Dodatok č.1 k Zmluve 202104 o dielo

na vypracovanie návrhu **Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Hodkovce**
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb /Obchodného zákonníka/

čl.1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Obec Hodkovce
044 21 Hodkovce č.2
Zastúpený: Ing. Gabriel Sobota
starosta obce
IČO: 00691241
DIČ: 2021261330
Bankové spojenie: VÚB Košice-okolie
SK46 0200 0000 0000 1902 6542
Telefón: 055 6970178
E-mail: hodkovce@hodkovce.eu
- 1.2. Zhotoviteľ: **a**
Ing. arch. Dušan Marek - Architektonické štúdio ADM
Starozagorská 1388/11
040 23 Košice
Zastúpený: Ing. arch. Dušan Marek
IČO: 35537531
DIČ: 1024316348
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK48 1100 0000 0029 1565 6680
Telefón: +421 905 892932
E-mail: admmarek@gmail.com

oprávnený vykonávať činnosť v zmysle zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov, číslo autorizácie 0633 AA.

Dodatkom sa mení zmluva o dielo 202104 na vypracovanie návrhu **Zmien a doplnkov č.3
ÚPN-O Hodkovce** v článku 4. Termíny plnenia takto:

čl. 4. Termíny plnenia.

- 4.1. ZaD č.3 budú vypracované na v štyroch etapách:
- I. etapa: Návrh ZaD č.3 určený na pracovné prerokovanie v ObZ do 30.04.2022

- II. etapa: Návrh ZaD č.3 určený na verejné prerokovanie do 31.05.2022
- III. etapa: dopracovanie návrhu ZaD č.3 na schválenie podľa § 25 stavebného zákona do 20 dní od dodania vyhodnotenia pripomienok na zapracovanie od objednávateľa.
- IV. etapa: Dodanie čistopisu ZaD č.3 do 15 dní po schválení v ObZ.

V Hodkovciach, 31.3.2022
za objednávateľa:




Ing. Gabriel Sobota
starosta obce



V Košiciach, 31.3.2022
za zhotoviteľa:

architektonické štúdio
Ing. arch.
Dušan MAREK
autORIZOVANÝ ARCHITEKT
Starozagorská 11, 040 11 Košice

ADM



Ing. arch. Dušan Marek